

1. 專案管理>新增專案>工作計劃書欄位，專案建立當下還不會有工作計劃書，工作計劃書為里程碑底下其中一個工項，待「執行者」完成該工項後才會產出「工作計劃書」，該欄位建議為非必填。

The screenshot shows a form titled '專案資訊' (Project Information). It contains several input fields: '專案代碼' (Project Code), '專案名稱' (Project Name), '客戶' (Client), '開始日期' (Start Date), '結束日期' (End Date), '契約' (Contract), and '工作計劃書' (Work Plan). The '工作計劃書' field is highlighted with a red rectangle, indicating it is the focus of the discussion.

2. 時數改成「預估時間」

The screenshot shows a form titled '編輯里程碑' (Edit Milestone). It contains several input fields: '開始日期' (Start Date), '結束日期' (End Date), '前 N 日通知' (N days before notification), '工項列表' (Task List), and '時數' (Hours). The '時數' field is highlighted with a red rectangle, indicating it is the focus of the discussion.

3. 時數須點「操作」後才能檢視該工項的「時數」，能否於工項管理頁面顯示

個別時數，並新增三個欄位：1.顯示該專案當月加總後的總時數

2.OnSite(到點服務)時數3.OffSite(非到點作業)時數

工項管理

新增工作記錄

專案名稱

查詢專案

里程碑名稱

查詢里程碑

工項名稱

查詢工項

工項狀態

全部

結束日期(範圍)

選擇時間範圍

查詢

清除查詢

專案名稱	里程碑名稱	工項名稱	工項狀態	工項起訖日期	執行者名稱	操作
test	115年12月7日前	通過證明	未開始	2026-01-01 ~ 2026-12-06	鄭以昇	操作
test	115年1月15日前	專案工作計畫書	未開始	2026-01-01 ~ 2026-01-02	鄭以昇	操作
test	115年1月15日前	成員名冊	未開始	2026-01-01 ~ 2026-01-02	鄭以昇	操作

工作記錄

新增工作記錄

日期	執行者	時數	工作內容	操作
2025-12-17	鄭以昇	9.0	On	編輯
2025-12-17	鄭以昇	3.0	Off	編輯
2025-12-17	鄭以昇	12.0	On*9+Off*3	編輯

4. 舉顧問案，專案啟動日期2026/01/01第一期須在2026/01/15完成交付，以此

情境設定里程碑：

里程碑「開始日期」設定為2026/1/1、「結束日期」設定為2026/1/15前14日

通知**描述皆為實務需求現不能依系統設計邏輯調整里程碑設定**，發現問題

如下

(1) 情境1: 工項列表「開始日期」、「結束日期」相同會被邏輯判定 Error

編輯里程碑

里程碑名稱 \*

115年1月15日前

開始日期 \*

2026/01/01

結束日期 \*

2026/01/15

前 N 日通知 \*

14

工項列表

新增工項

工項 1

刪除

工項名稱 \*

專案工作計畫書

執行者

鄭以昇 x

開始日期 \*

2026/01/01

結束日期 \*

2026/01/01

時數 \*

12

工項開始需早於結束日期

工項結束需晚於開始日期

取消

送出

(2) 情境2: 因工項列表「開始日期」不可等於「結束日期」，將「開始日期」往前設定會被判定 Error

編輯里程碑

里程碑名稱 \*

115年1月15日前

開始日期 \*

2026/01/01

結束日期 \*

2026/01/15

前 N 日通知 \*

14

工項列表

新增工項

工項 1

刪除

工項名稱 \*

專案工作計畫書

執行者

鄭以昇 x

開始日期 \*

2025/12/31

結束日期 \*

2026/01/01

時數 \*

12

工項開始不可早於里程碑開始

取消

送出

(3) 情境3: 工項列表「結束日期」往後設定被判定為 Error

編輯里程碑

×

里程碑名稱 \*  
115年1月15日前

開始日期 \*  
2026/01/01

結束日期 \*  
2026/01/15

前 N 日通知 \*  
14

工項列表

新增工項

工項 1

刪除

工項名稱 \*

專案工作計畫書

執行者

鄧以昇 x

開始日期 \*

2026/01/01

結束日期 \*

2026/01/02

時數 \*

12

工項結束不可晚於里程碑結束前 N 日

取消

送出

- (4) 需求：各「工項」最晚須於里程碑「結束日期」前完成，不能強制要求要在前 N 日通知前完成該工項。

## 5. 刪除功能

- () 工項管理>各筆項目無法操作刪除，新增工作記錄用詞建議改為編輯

工項管理

新增工作記錄

專案名稱

里程碑名稱

工項名稱

工項狀態

結束日期(範圍)

查詢

清除查詢

查詢專案

查詢里程碑

查詢工項

全部

選擇時間範圍

專案名稱	里程碑名稱	工項名稱	工項狀態	工項起止日期	執行者名稱	操作
test	115年12月7日前	通達證明	未開始	2026-01-01 ~ 2026-12-06	鄧以昇	操作
test	115年1月15日前	專案工作計畫書	未開始	2026-01-01 ~ 2026-01-02	鄧以昇	新增工作記錄 操作
test	115年1月15日前	成員名冊	未開始	2026-01-01 ~ 2026-01-02	鄧以昇	檢視 操作

- () 工項管理>操作>檢視>工作記錄，各筆項目無法刪除

工作記錄				新增工作記錄
日期	執行者	時數	工作內容	操作
2025-12-17	鄭以昇	9.0	On	編輯
2025-12-17	鄭以昇	3.0	Off	編輯
2025-12-17	鄭以昇	12.0	On*9+Off*3	編輯

6. (需求)專案複製：同一個單位跨年度一模一樣的標案，各里程碑、各工作項目整筆複製，人員自行檢核。
7. (需求)專案外時數計算：非正式成立的案子(如：陪同業務訪談、評選等)、各類會議、請假不會進專案管理記錄，無法計算「時數」。